

1 06В · КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ КЕЙС

2 Сводка по дорожной карте

3 Формулы обновляются при изменении статусов, сроков и трудоемкости в листе Roadmap.

5 КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

7	Инициатив	Трудоемкость	P0	Средняя готовность
8	18	132	9	0%
9				
10	Всего, включая P2	чел.-дн.	критический минимум	по статусу выполнения

12 ПО ФАЗАМ

13	Фаза	Инициатив	Трудоемкость	Доля	Гейт	Критерий
14	0. Основание	2	8	6%	Нед. 3	Процесс, матрица и критический минимум согласованы
15	1. Критический минимум	5	45	34%	Нед. 6	Нормативный, производственный и экономический контур собран
16	2. Масштабирование	5	40	30%	Нед. 9	Архитектура базы и MVP маршрута готовы к пилоту
17	3. Пилот	3	24	18%	Нед. 10	Пилот завершен; решения по дефектам приняты
18	4. Запуск	2	10	8%	Нед. 12	Published v1, владельцы и QBR запущены
19	5. Развитие	1	5	4%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	06A · КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ КЕЙС															
2	Таймлайн на 12 недель															
3	Маркер показывает недели активной работы; зависимости и приемка остаются в основном roadmap.															
4																
5	Код	Инициатива	Приоритет	Нед. 1	Нед. 2	Нед. 3	Нед. 4	Нед. 5	Нед. 6	Нед. 7	Нед. 8	Нед. 9	Нед. 10	Нед. 11	Нед. 12	Владелец
6	RM-01	Установочная сессия и фиксация синтетических допущений	P0	•												Руководитель проекта
7	RM-02	Инвентаризация действующих материалов и владельцев	P0	•	•											Knowledge analyst
8	RM-03	Карта процесса P-00...P-08 и гейты	P0		•	•										Process lead
9	RM-04	Матрица компетенций и калибровочные кейсы	P0		•	•	•									Method lead
10	RM-05	Пакет нормативной комплектности	P0			•	•	•								Method + Legal
11	RM-06	Производственный playbook и release gate	P0			•	•	•								Production lead
12	RM-07	Калькулятор экономики продукта	P0				•	•	•							Finance partner
13	RM-08	Карточка квалификации и тренажер discovery	P1					•	•	•						Product lead
14	RM-09	Пул экспертов и scorecard	P1					•	•	•						Expert manager
15	RM-10	Маркетинг-кит и реестр доказательств	P1						•	•	•					Product marketing
16	RM-11	Паспорт метрик и макет дашборда	P1						•	•	•					Learning analytics
17	RM-12	Таксономия и регламент базы знаний	P1						•	•	•	•				Knowledge manager
18	RM-13	Сборка учебного маршрута MOD-00...MOD-06	P1							•	•	•				Method lead
19	RM-14	Пилот с синтетическими кейсами	P1										•			Program producer
20	RM-15	Калибровка оценки и корректировка материалов	P1										•	•		Method + SMEs
21	RM-16	Публикация базы и назначение владельцев	P0											•	•	Knowledge manager
22	RM-17	Настройка управленческого ритма и QBR	P0											•	•	Руководитель Центра
23	RM-18	ТЗ на ИИ-ассистента по утвержденной базе	P2												•	Knowledge + IT/IB

	A	B	C	D
1	06С · КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ · СИНТЕТИЧЕСКИЙ КЕЙС			
2	Допущения и правила планирования			
3	Дорожная карта — модель последующей разработки после этапа «карта экспертности».			
4				
5	ДОПУЩЕНИЯ			
6	Параметр	Правило		
7	Горизонт	12 недель; часть потоков идет параллельно при доступности экспертов и контрольных функций.		
8	Трудоемкость	Человеко-дни команды разработки; не включает ожидание согласований, закупки и календарь съемки.		
9	Владельцы	Указаны роли, а не конкретные люди. В реальном проекте назначаются ФИО и резерв.		
10	P0	Предотвращает критическую ошибку или необходим для запуска системы.		
11	P1	Масштабирует качество, воспроизводимость и скорость.		
12	P2	Подключается после стабилизации базы, прав и владельцев.		
13	Готовность	Инициатива закрывается только по критерию приемки, а не по факту создания файла.		
14	Зависимости	Код предшественника означает готовность нужного входа, а не обязательную связь finish-to-start: потоки могут перекрываться после промежуточной приемки.		
15	Изменения	Срок, объем и трудоемкость меняются через change control с фиксацией влияния.		
16	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ STOP-УСЛОВИЯ			
17	• Неясна нормативная применимость или отсутствует обязательный документ.			
18	• Есть критическая предметная ошибка, риск участникам или неработающая LMS.			
19	• Требуется публикация закрытых данных, логотипа или неподтвержденного результата.			
20	• Прогноз выходит за согласованный бюджет/срок, а change control не проведен.			
21	• У критической темы нет квалифицированного владельца или резервного эксперта.			